

Programma di lavoro

Le attività saranno accompagnate da un piano della comunicazione congiunto con la Regione che consenta la necessaria informazione, consultazione e aggiornamento di stakeholder e cittadinanza, attraverso incontri territoriali e supporti tecnici.

Gennaio 2019 - Avvio attività

Febbraio – Aprile 2019

- Analisi della disponibilità di risorsa idrica
- Bilancio idrico
- Valutazione scenari e proposte progettuali

20-30 Aprile 2019 - Incontro pubblico di presentazione delle attività svolte e di rappresentazione di una carta delle opportunità e criticità

Maggio – Luglio 2019

- Valutazione di impatto e/o compatibilità con la pianificazione delle proposte
- Analisi Economica

01-10 Settembre 2019 - Incontri pubblici e del tavolo Enza per condivisioni e osservazioni agli esiti delle attività precedenti

Settembre - Novembre 2019 – Elaborazione del documento finale e di sintesi

01-10 Dicembre 2019 – Elaborazione del documento finale e di sintesi e presentazione al pubblico

